

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica – oprava a sanácia obvodového plášťa, výmena výplní vonkajších otvorov – objekt telocvičňa, dielne odborného výcviku)
uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ: Stredná odborná škola

Sídlo: Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Pavel Filo, riaditeľ školy

IČO: 45017000

DIČ: 2022447988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK32 8180 0000 0070 0039 3184

Zhotoviteľ: STUDIO S, s.r.o.

Sídlo: Severná 19, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Dominik Slamka, konateľ

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, odd Sro. vložka 27232/S

IČO: 47811579

DIČ: 2024111034

IČ DPH: SK2024111034

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK74 0900 0000 0050 6172 2608

Týmto dodatkom č.1 sa mení časť V. Cena, ods. 5.2.:

Účelom Dodatku č.1 je navýšenie ceny za dielo o sumu bez DPH 4 075,03 € + 20% DPH 815,01€ , spolu s DPH 4 890,04 € pretože sa pri realizácii diela vyskytli práce navyiac, ktorých súpis tvorí prílohu tohto dodatku.


S týmito neočakávanými prácami sa v rozpočte nepočítalo, čiže je nutné navýšenie pôvodnej zmluvnenej ceny o tieto finančné prostriedky.

Čiže týmito neočakávanými stavebnými prácami stúpila výsledná celková cena za zhotovenie diela na : cena bez DPH 58 264,96 € + 20% DPH 11 653€, spolu s DPH 69 971,96 € slovom Šesťdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatjeden EUR a 93/100 Eurocentov.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obomi zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

27. 03. 2017



Za objednávateľa:

STUDIO S, s.r.o.

Sídlo: Severná 19, Prevádzka: Kukučínova 22
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47811579, IČ DPH: SK 2024111034
Mobil: 0949 209 821

Za zhotoviteľa: